

令和7年度 調査研究委員会 事業計画

委員 長 角南達三（福井市・東藤島小）
副委員長 竹田 昇（福井市・円山小）
副委員長 白木久子（勝山市・平泉寺小）

	月・日(曜)	今年度の主な研究・会議・仕事などの計画	備考(会場など)
主 な 内 容	4月17日（木）	合同委員会 第1回調査研究委員会 ・ 正副委員長、推進委員の選出 ・ 年間事業計画について ・ 調査テーマ・調査項目について	ユーアイふくい
	4月23日 ～5月16日	各郡市調査研究委員会 予備調査（フォームにて実施） ・ 調査項目・調査内容について希望調査	各郡市にて
	5月29日	第2回調査研究委員会 ・ 調査研究の基本方針について ・ 調査項目・調査方法について ・ 調査方法・集計について ・ 考察担当について	ユーアイふくい
	6月	各郡市調査研究委員会（本調査の実施） ・ 各郡市において調査の実施及び集計	各郡市にて
	7月	各郡市調査研究委員会（結果の考察） ・ 各郡市において担当調査項目について考察作成 →考察作成（各支部）データを副委員長へ提出	各郡市にて
	8月～9月中旬	第3回調査研究委員会 ・ 調査の分析 ・ 調査項目の考察検討 ・ 調査報告書の原稿作成 →報告書一次校正（副委員長）後、委員長へ提出	正副委員長メールにて 副委員長校にて
	9月下旬～10月	第4回調査研究委員会 ・ 調査研究報告書印刷原稿の校正 →二次校正（委員長）10月中旬	正副委員長メールにて 委員長校にて
	10月	報告書HP配信準備 ・ 調査報告書HP配信について	業者との打合せ
	10月31日	三地区調査研究担当者連絡協議会 ・ 各都道府県の課題について意見交換	KKRホテル大阪
	12月	本年度の活動のまとめ（成果と課題） ・ 次年度の委員会活動についての意見の集約	調査研究委員各校 振り返りアンケート
	12月	調査研究概要報告 ・ 報告書を県小学校長会HPに掲載	県小学校長会HP
要 望	年間2回の調査（アンケート）を実施 ※協力依頼 ①4～5月 予備調査（フォームにて実施） 調査項目・調査内容について →調査項目・調査内容の決定 ②6月 本調査 エクセルシートにて実施 集計		